



ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ ๒๗๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำยาวบาดาลโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ เชื่อมถ้ำยาวบาดาลเขตบ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติโยธธ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำยาวบาดาล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ เชื่อมถ้ำยาวบาดาลเขตบ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ เชื่อมถ้ำยาวบาดาลเขตบ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอกทีฟ จำนวน ๕๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ งบประมาณ ๙,๘๖๙,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติโยธธ ได้แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แต่ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติโยธธ ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านเร่งรีบเข้าดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างต่อไป

อนึ่ง หากท่านเพิกเฉยไม่มาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายรวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้ทำงานตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารใบเสนอราคาจ้าง