

ที่ อจ ๗๖๕๐๑/ ๑๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘

เรียน ผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด สหเรืองฤทธิ์เอ็นจิเนียริง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ ขนาด ๐.๕๐x๑ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร รวมบ่อพัก ๕๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้านโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่าสัญญาจ้างก่อสร้างได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างต่อไปเนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

อนึ่ง หากท่านเพิกเฉยไม่มาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายรวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้จ้างงานตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารใบเสนอราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

งานพัสดุ/กองคลัง

โทร ๐๔๕-๕๒๕-๙๒๔