

ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๓๘๕



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอบุพผราษวงศา ถนนอรุณประเสริฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จุดที่ ๗ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโทรทัศน์

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. หนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๒๔๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอบุพผราษวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ว่าจ้างท่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโทรทัศน์ โดย นายทวี โรคน้อย ทำการก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จุดที่ ๗ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ สระกักเก็บน้ำ ขนาด ๑๕x๒๐ เมตร ลึก ๔ เมตร จำนวน ๑ บ่อ หอถังสูงขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๖.๓๐ เมตร ถังน้ำพีอีขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด บ่อบาดาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จุดที่ ๗ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงตรวจสอบงาน ตามหนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ว ๕๘๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่จากการตรวจพบภายหลังโดย นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน ได้สืบค้นหาข้อมูลใหม่จากทางอินเทอร์เน็ต จึงเกิดกรณีสงสัยและได้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวพบว่าข้อมูลทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านได้เร่งรีบเข้าดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดกำหนดไว้ ไว้ โดยการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ ตามรายการประกอบแบบทั่วไปกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดต่อแผง Voc(V) ไม่น้อยกว่าน้อยกว่า ๔๙.๗ V และดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนปั้มสูบน้ำแบบ ๒ ระบบ แหล่งจ่ายแบบกระแสสลับ และกระแสตรง เป็น AC DC เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เกิดความคุ้มค่า คุ่มราคา และประหยัดงบประมาณของทางราชการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโทรทัศน์ รับทราบแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จะดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป และใช้เงื่อนไขนี้เป็นสาเหตุอันสำคัญในการที่จะทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

งานพัสดุ

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๙๒๔

โทรสาร. ๐๔๕-๕๒๕-๙๒๔

[www.http:nonngam.gp.th](http://www.nonngam.gp.th)