



ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๐๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญसार

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๑๑๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ ที่ อจ ๗๖๔๐๑/๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ หอถังสูงขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ถังน้ำพีอีขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร ๔ ถัง บ่อบาดาลมีขนาด ศก.๑๕๐ มม. ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) จำนวน ๑ บ่อ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รั้วรอบแผงโซล่าเซลล์กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ รายละเอียดตามแบบก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่าสัญญาจ้างก่อสร้างได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ การดำเนินการก่อสร้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างต่อไป

อนึ่ง หากท่านเพิกเฉยไม่มาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายรวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้ทำงานตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารใบเสนอราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

งานพัสดุ/กองคลัง

โทร ๐๔๕-๕๒๕-๙๒๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๙๒๔