



ที่ อจ ๗๖๔๐๑/ ๗๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ อจ ๓๗๑๑๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการปรับ

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร ตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำยาวบาดาล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ เชื่อมถ้ำยาวบาดาลเขตบ้านคำย่านางตำบลนาป่าแขวง ผิวยาวจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ จำนวน ๕๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด จำนวนเงิน ๙,๘๖๙,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการผิดสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร จะต้องชำระค่าปรับวันละ ๒๔,๖๗๒.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท) และชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานวันละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจนถึงวันที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ โดยหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามขอแจ้งการใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร เร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคาร สุธะรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

งานพัสดุ

กองคลัง

โทร ๐-๔๕-๕๒๕-๙๒๔